
                                                                                                                                       

REPUBBLICA ITALIANA 

Università degli Studi del Sannio 

Contratto per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e 

rifunzionamento per la realizzazione di un centro per attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione d’impresa - SHerIL - CIG 

9382711A0D - CUP E89I22000560001 

L'anno duemilaventitrè il giorno tre del mese di febbraio, nell’Ufficio della Segreteria 

Generale dell'Università degli Studi del Sannio, ubicato al primo piano del Complesso 

Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento alla Piazza 

Guerrazzi, n. 1, innanzi a me Dott.ssa Maria Labruna, nata a Benevento il 30 

novembre 1965, Categoria EP, Area Gestionale, dipendente di ruolo della predetta 

Università, nonché delegata, con Decreto Rettorale del 7 novembre 2016, n. 968, a 

redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università medesima, 

sono comparsi 

da una parte 

l’Ing. Gianluca Basile, nato ad Avellino il 28 dicembre 1968, il quale interviene nella 

qualità di Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio, avente sede 

legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la carica, P. I.V.A. 

01114010620, di seguito, per brevità, semplicemente denominata "Università", 

autorizzato alla stipula del presente atto in base ai poteri riconosciutigli dallo Statuto, 

dall'altra parte 

il Sig. Vincenzo Ferraro, nato a Benevento il 24 febbraio 1966, il quale interviene 

nella qualità di Legale Rappresentante della Società a Responsabilità Limitata 

“FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Cautano (Bn) alla Via 

Principe Umberto, n. 92, Codice Fiscale e Partita IVA: 01249220623, ove domicilia per 

Rep. n. __272__   
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la carica, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “FERRARO 

COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A.”, di seguito, per brevità, denominato "Società”, 

premesso che 
 

 con deliberazione del 16 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi del Sannio ha approvato: 

□ la proposta progettuale dal titolo “SHerIL – Samnium Heritage Innovation Lab 

Centro per la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale”, per la partecipazione alla selezione di cui all’Avviso 

emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto Direttoriale 

numero 204 del 2021; 

□ il progetto definitivo dei “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e 

rifunzionamento per la realizzazione di un centro orientato ad attività di 

ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione d'impresa - 

Complesso Universitario ex Battistine - Via Port'Arsa - Benevento”; 

□ l’Ing. Giuseppe Di Caprio, in servizio presso l’Unità Organizzativa 

“Manutenzione Immobili” dell’Università degli Studi Del Sannio, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento dei predetti lavori; 

 con Decreto Rettorale del 31 agosto 2022, n. 1136, è stato: 

□ approvato il progetto esecutivo dei predetti lavori; 

□ autorizzato il ricorso ad una procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di 

ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionamento per la realizzazione di un 

centro per attività di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e 

creazione d’impresa - SHerIL, per un importo a base di gara pari ad € 

6.306.645,64, oltre I.V.A.; 

▪ con Decreto Direttoriale del 24 novembre 2022, n. 1511: 

1) è stato autorizzato l’affidamento dell’appalto dei Lavori di ristrutturazione, 

riqualificazione e rifunzionamento per la realizzazione di un centro per 
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attività di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione 

d’impresa - SHerIL al costituendo R.T.I. FERRARO COSTRUZIONI SRL + 

GRADED SPA che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con un punteggio complessivo di 70,370 e con un ribasso economico pari al 

4,71%, per un importo di € 5.971.486,63 

(cinquemilioninovecentosettantunomilaquattrocentoottantasei/63), oltre 

oneri per la sicurezza, pari ad € 40.000,00, oltre I.V.A.; 

2) è stata autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more del 

completamento della verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

 con nota direttoriale del 25 novembre 2022, numero di protocollo 0028714, è stata 

richiesta al costituendo R.T.I. “FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED 

S.P.A.”, FERRARO COSTRUZIONI S.R.L., Capogruppo, la documentazione 

propedeutica alla stipula del contratto; 

 in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, il Costituendo 

R.T.I. “FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A.”, FERRARO 

COSTRUZIONI S.R.L., Capogruppo, ha trasmesso la documentazione richiesta 

ed, in particolare: 

a) l’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto mediante scrittura privata 

Repertorio n. 73.945 - Raccolta n. 29.941, autenticata nelle firme dal Dott. 

Vito Antonio Sangiuolo, Notaio in Benevento, iscritto nel Ruolo dei Distretti 

Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, registrato a Benevento in data 

30 novembre 2022 al numero 10535 - Serie IT, recante anche la percentuale 

delle attività che saranno eseguite da ciascun componente del 

Raggruppamento, come di seguito specificata: 

▫ Impresa Capogruppo FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.:  

▫ per la categoria prevalente OG1, per una quota pari al 100%: € 

4.373.017,54; 
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▫ per la categoria scorporabile OG2, per una quota pari al 100%: € 

219.649,17; 

▫ percentuale generale dei lavori pari al 72,50%; 

▫ Impresa Mandante GRADED S.P.A.:  

▫ per la categoria OS28, per una quota pari al 100%: € 594.036,54; 

▫ per la categoria scorporabile OS30, per una quota pari al 100%: € 

1.119.942,39; 

▫ percentuale generale dei lavori pari al 27,50%; 

b) la cauzione definitiva, a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto, 

rilasciata in base allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria per 

la cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii., con una somma 

garantita pari ad € 240.459,47 

(duecentoquarantamilaquattrocentocinquantanove/47); 

c) la polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., per la copertura dei 

seguenti rischi:  

1) danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”, 

con un massimale pari ad € 6.011.486,63 

(seimilioniundicimilaquattrocentoottantasei/63); 

2) responsabilità civile terzi “R.C.T.”, con un massimale pari ad € 

500.000,00 (cinquecentomila/00); 

d) la polizza di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti 

dell’impresa;  

e) le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche relative alle opere appaltate unitamente alle 

generalità ed al Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso di 
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ciascun componente del R.T.I. FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED 

S.P.A., come di seguito riportati: 

▫ FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.: IT13D0306915003100000006341 - 

persona delegata ad operare su di esso: Ferraro Vincenzo - C.F.: 

FRRVCN66B24A783L; 

▫ GRADED S.P.A.: IT77N0623003418000057548382 - persona delegata ad 

operare su di esso: Grassi Vito - C.F.: GRSVTI58M24F839D; 

▪ con Decreto Direttoriale del 29 novembre 2022, n. 1531, l’Architetto Simona 

Fontana, Dirigente Tecnico di staff in servizio presso l’Università 

del Sannio, è stata nominata Direttore dei Lavori di ristrutturazione, 

riqualificazione e rifunzionamento per la realizzazione di un centro per 

attività di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione 

d’impresa - SHerIL; 

 con verbale del 21 dicembre 2022, redatto in contraddittorio con il Sig. Ferraro 

Vincenzo e il Geom. Loia Andrea, intervenuti in rappresentanza del R.T.I. 

FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A., il Direttore dei Lavori ha: 

1) proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 

2) fissato, in base all’offerta di esecuzione dei lavori dell’aggiudicatario, pari a 

580 (cinquecentoottanta) giorni naturali e consecutivi, al 23 luglio 2024, il 

termine ultimo per la loro esecuzione; 

 con nota direttoriale del 10 gennaio 2023, numero di protocollo 0000395, è stato 

richiesto al R.T.I. “FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A.”, 

FERRARO COSTRUZIONI S.R.L., Capogruppo, di procedere al versamento in 

favore della Stazione Appaltante della somma complessiva di € 4.815,50 

(quattromilaottocentoquindici/50), di cui: 

▫ € 245,00, per le spese inerenti la stipula del contratto; 

▫ € 4.570,50, per il rimborso delle spese di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 

216, comma 11, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50; 
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 in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta nota direttoriale, il R.T.I. 

“FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A.”, FERRARO COSTRUZIONI 

S.R.L., Capogruppo, ha trasmesso le attestazioni di versamento, per un importo 

complessivo di € 4.815,50 (quattromilaottocentoquindici/50), per la copertura 

delle spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affidamento dei lavori 

ed il rimborso spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di esito sulla 

G.U.R.I. e sui quotidiani; 

 la Stazione Appaltante ha avviato tutte le procedure di verifica dei requisiti di cui 

agli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in 

capo ai componenti del R.T.I. FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A.,  

tutto ciò premesso 

che costituisce parte integrante del presente atto, i comparenti, nelle precisate rispettive 

qualifiche, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

Con il presente contratto l’Università degli Studi del Sannio, come sopra rappresentata, 

affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese “FERRARO COSTRUZIONI 

S.R.L./GRADED S.P.A.”, FERRARO COSTRUZIONI S.R.L., Capogruppo, che, a mezzo 

del Sig. Vincenzo Ferraro, Legale Rappresentante della Società FERRARO 

COSTRUZIONI S.R.L. - Capogruppo, accetta, l’appalto dei Lavori di ristrutturazione, 

riqualificazione e rifunzionamento per la realizzazione di un centro per attività di 

ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione d’impresa - SHerIL - 

CIG 9382711A0D - CUP E89I22000560001, secondo le norme e le disposizioni 

contenute nel presente atto, nel Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intende 

integralmente richiamato, e nell’Offerta Tecnica ed Economica, presentate dal R.T.I.  

Articolo 2 - Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte 

Fà parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso 

materialmente allegata, ma depositata agli atti delle Unità Organizzative competenti 

dell’Amministrazione, la seguente documentazione:  
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 il Capitolato Speciale di Appalto; 

 l'Elenco dei prezzi unitari;  

 il Cronoprogramma;  

 le polizze di garanzia;  

 il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 

n. 81/2008, e ss.mm.ii.;  

 gli elaborati grafici progettuali;  

 le Offerte Tecnica ed Economica, presentate dalla Società.  

Articolo 3 - Corrispettivo 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.971.486,63 

(cinquemilioninovecentosettantunomilaquattrocentoottantasei/63), oltre oneri per 

la sicurezza, pari ad € 40.000,00, oltre I.V.A. 

Articolo 4 - Cauzione definitiva  

L’Università dà atto che la Società ha costituito, a garanzia degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, una cauzione definitiva, per un importo di € 240.459,47 

(duecentoquarantamilaquattrocentocinquantanove/47), mediante polizza fideiussoria 

n. 1/24193/190666897, emessa in data 30 novembre 2022, dalla Compagnia di 

Assicurazione Unipol Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Benevento, n. 100, e prestata 

conformemente allo schema tipo 1.2 denominato “Garanzia fideiussoria per la 

cauzione definitiva”, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 19 gennaio 2018, numero 31, e ss.mm.ii. 

Articolo 5 - Danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e copertura 

assicurativa 

L’Università dà atto che la Società ha costituito la polizza assicurativa n. 

1/24193/88/190682850, emessa in data 9 dicembre 2022, dalla Compagnia di 

Assicurazione Unipol Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Benevento, n. 100, ai sensi 

dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e 

ss.mm.ii., per la copertura dei seguenti rischi:  
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▪ danni arrecati agli immobili in fase di esecuzione dei lavori “C.A.R.”, con un 

massimale pari ad € 6.011.486,63 (seimilioniundicimilaquattrocentoottantasei/63); 

▪ responsabilità civile terzi “R.C.T.”, con un massimale pari ad € 500.000,00 

(cinquecentomila/00). 

Articolo 6 - Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti 

dell’impresa 

L’Università dà atto che la Società ha prodotto la polizza di responsabilità civile 

professionale, n. 1/24193/61/164259923, emessa in data 4 agosto 2022, dalla 

Compagnia di Assicurazione Unipol Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Benevento, n. 

100, con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00). 

Articolo 7 - Tempi di esecuzione  

I lavori, come stabilito con verbale del 21 dicembre 2022, redatto in contraddittorio tra il 

Sig. Ferraro Vincenzo e il Geom. Loia Andrea, intervenuti in rappresentanza R.T.I. 

FERRARO COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A., e il Direttore dei Lavori, Arch. 

Simona Fontana, in base all’offerta di esecuzione dei lavori dell’aggiudicatario, pari a 

580 (cinquecentoottanta) giorni naturali e consecutivi, dovranno essere ultimati 

entro il 23 luglio 2024. 

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto, a mezzo P.E.C., alla Direzione dei Lavori, 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Articolo 8 - Penali 

In conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Università, 

nei casi e con le modalità ivi indicate, applicherà alla Società le penali di seguito 

specificate, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto del termine stabilito 

per l’esecuzione dei lavori saranno calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle 
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conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 

10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Articolo 9 - Modalità di pagamento - Anticipazione e Pagamenti in acconto  

Le fatture saranno emesse da ciascun componente del R.T.I. FERRARO 

COSTRUZIONI S.R.L./GRADED S.P.A. nei confronti del committente in relazione alle 

prestazioni eseguite, secondo le percentuali di partecipazione al raggruppamento e 

coerentemente con le attività ad ognuno affidate. 

In ogni caso, la fatturazione di ciascun componente del raggruppamento deve essere 

preceduta da apposita comunicazione inviata all’"Università" dalla Società FERRARO 

COSTRUZIONI S.R.L. 

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità solidale dei componenti del 

raggruppamento per tutte le ipotesi di inadempimento, anche parziale, delle rispettive 

prestazioni oggetto del presente contratto, rese dai singoli componenti. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e 

previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Giuseppe Di Caprio. 

La fattura dovrà: 

1) essere intestata alla Università degli Studi del Sannio, che ha sede legale in 

Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620; 

2) riportare:  

 la seguente dicitura: “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e 

rifunzionamento per la realizzazione di un centro per attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione d’impresa - 

SHerIL”; 

 il C.I.G.: 9382711A0D; 
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 il C.U.P.: E89I22000560001. 

La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministro 

della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 

209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 

Ai fini della emissione della fattura, la Società affidataria dei lavori dovrà utilizzare il 

Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, 

denominato “V3DNUB”. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato subordinatamente alla verifica della 

regolarità contributiva: 

▪ entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura; 

▪ ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi 

finanziari che riguardano contratti pubblici, mediante bonifico bancario o postale su 

uno dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

comunicati dalla Società, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti 

delegati ad operare su di essi. 

La Società si impegna, altresì, a comunicare alla Università degli Studi del Sannio 

qualsiasi variazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi 

richiamato, entro i termini stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 

3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed 

integrazioni, causa di risoluzione del rapporto contrattuale. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia di servizi di contabilità e di cassa. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
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credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 10% 

dell’importo contrattuale corrispondente all’importo € 597.148,66 

(cinquecentonovantasettemilacentoquarantotto/66).  

Articolo 10 - Revisione dei prezzi - Nuovi prezzi 

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022, n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante 

soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, 

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. 

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80% di detta 

eccedenza, nel limite delle risorse di cui ai successivi commi 12 e 13 del presente 

articolo. 

Le variazioni di prezzo riguarderanno i singoli materiali da costruzione più significativi 

relative a ciascun semestre come determinate, entro il 31 marzo e il 30 settembre di 

ciascun anno, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base 

delle elaborazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Statistica. 

La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di 

variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da 

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al 

decreto di cui al comma 4, e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. 

L’appaltatore, pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l’istanza di 

compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MIMS, esclusivamente per i lavori 

eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.  

Il Direttore dei Lavori verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita 

dall’esecutore e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa 

la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle 
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variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da 

costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con 

riferimento al momento dell’offerta.  

Il Direttore dei Lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel 

rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.  

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione 

percentuale inferiore a quella riportata nel Decreto del MIMS, la compensazione è 

riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte 

eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.  

Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione 

percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è 

riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel predetto decreto, per 

la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta 

eccedenza. 

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di 

presentazione dell’offerta. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente accordate. 

Ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente 

accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel 

quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1% del totale 

dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 

assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante 

per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.  

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne 

sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le 

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti 

aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di 
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regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della 

residua spesa autorizzata. 

Qualora le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non 

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.  

Articolo 11 - Risoluzione del contratto  

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto tutte le ipotesi previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto alla quale si fa espresso rinvio. 

Il contratto è risolto di diritto nell’ipotesi in cui, a seguito dell’acquisizione 

dell’informativa liberatoria provvisoria mediante la consultazione della “Banca Dati 

Nazionale Antimafia”, dovessero emergere, nei confronti dei soggetti sottoposti alle 

verifiche antimafia, le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

I motivi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo rappresentano, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di 

appalto. 

Articolo 12 - Cessione e subappalto 

Per la disciplina del subappalto e della cessione del contratto si rinvia a quanto 

disposto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., 

nonché a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.  

Articolo 13 - Definizione delle controversie 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Università e il R.T.I., sia 

durante l’esecuzione dei lavori sia in occasione dell’attestazione della regolare 

esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via amministrativa, 

ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 205 del Decreto Legislativo del 18 

aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e 

giuridica), saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giurisdizionale.  

E’ competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento. 
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Articolo 14 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, 

troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto 

nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici di appalto. 

Articolo 15 - Spese contrattuali e di registrazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, ivi comprese 

quelle di bollo, sono a carico della Società. 

Articolo 16 - Dichiarazioni in materia di anticorruzione e di assenza di conflitti di 

interesse 

Il Sig. Vincenzo Ferraro, nella qualità di Legale Rappresentante della Società a 

Responsabilità Limitata “FERRARO COSTRUZIONI S.R.L.”, Capogruppo del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese “FERRARO COSTRUZIONI 

S.R.L./GRADED S.P.A.”, dichiara espressamente di essere a conoscenza che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 

dipendenti dell’Università degli Studi del Sannio e di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad 

“ex dipendenti” dell’Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro 

confronti per conto dell’Università degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in 

vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, 

pubblicato nella G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto, nel rispetto di 

condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. 
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Ad ogni modo il R.T.I. potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 12 del predetto 

Regolamento U.E. 2016/679. 

Articolo 18 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Di Caprio. 

************ 

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., ed è la completa e precisa espressione 

della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono.  

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto mediante 

strumenti informatici su n. 14 (quattordodici) pagine a video e la quindicesima fin qui, 

dandone lettura alle Parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro 

volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi 

dell'articolo 52bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura 

ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto 

negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 

 

Per il R.T.I. FERRARO s.r.l./GRADED s.p.a  
Sig. Vincenzo Ferraro  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Il Direttore Generale 
Ing. Gianluca Basile 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
L'Ufficiale Rogante 

Dott.ssa Maria Labruna 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, il Sig. Vincenzo Ferraro, in 

qualità di Legale Rappresentante della Euro Infrastrutture S.r.l., Società Appaltatrice, 

dichiara di avere letto ed espressamente accettato le pattuizioni contenute negli articoli: 

8 “Penali”, 10 “Revisione dei prezzi - Nuovi prezzi” e 11 “Risoluzione del contratto”.  

 

Per il R.T.I. FERRARO s.r.l./GRADED s.p.a  
Sig. Vincenzo Ferraro  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


